

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๐



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๒๗

พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นท้องถิ่นอำเภอภูพาน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๗.๒/๘๘๑๙

ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดสกลนครแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติอนุมัติและเห็นชอบให้จังหวัดสกลนครเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ) จำนวน ๓๘ โครงการ งบประมาณ ๑๗๓.๘๕๔๐ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

๒. โครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา ก่อสร้าง หรือส่งมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยในกรณีที่จังหวัดไม่สามารถลงนามหรือผูกพันสัญญาได้ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้พิจารณาเสนอขอยกเลิกการดำเนินโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถบริหารเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งรับความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ไปดำเนินการ โดยเคร่งครัดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๗

(นางรุ่งจิตร์ อรรถสาร)

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๖๔๘๒,๐ ๔๒๗๑ ๕๑๒๒

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

- ฝ่าย บห. กก.กฎหมายฯ
 กก.ว.มาตรฐาน กก.การเงินฯ
 กก.ส่งเสริมฯ

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๗.๒ / ๒๖๖๕



เลขที่รับ... สน.สนช 4 555
26 พ.ค. 2565

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

กลุ่มงานส่งเสริมและห้างภาคีท้องถิ่น
เลขที่รับ 1468 วันที่ 26 พ.ค. 65

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๘๓๗๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดได้รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ รวมทั้งสิ้น ๓๘ โครงการ งบประมาณรวม ๑๗๓,๘๕๔,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาไปยังกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ดังกล่าว และจังหวัดให้ดำเนินการแจ้งประสานรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงโครงการให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติอนุมัติและเห็นชอบให้จังหวัดสกลนครเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ) จำนวน ๓๘ โครงการ งบประมาณ ๑๗๓,๘๕๔๐ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ดังนั้นจึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในระยะเวลาดำเนินโครงการ ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

๒. โครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา ก่อสร้าง หรือส่งมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยในกรณีที่จังหวัดไม่สามารถลงนามหรือผูกพันสัญญาได้ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้พิจารณาเสนอขอยกเลิกการดำเนินโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถบริหารเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เร่งดำเนินโครงการ ...

๓. เร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSOCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งรับความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ไปดำเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุช ชาญชัย)

รองผู้อำนวยการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น



สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๐๖๕